

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2019 (Утв)

Группа	Объект	Оборудование	Содержание работ	Вид ремонта	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Заявленное время. Длительность	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
								Годовой. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов	Месячный. Заявленные ПО ПАО "ТРК" сроки выполнения ремонтов	Месячный. Разрешенное Кемеровским РДУ сроки выполнения ремонтов						
ПС 110 кВ Лугинцевская	ПС 110 кВ Лугинцевская	ОВ-110	Для замены ошиновки и опорных изоляторов между ШР-110 П СШ ОВ-110 и ОВ-110, замены привода на ШР-110 П СШ ОВ-110.	РЕК	без условий	с отключением	01:00				4 дн	04.04.19	07.04.19	4 дн	04.04.19	07.04.19
	ПС 110 кВ Лугинцевская	П СШ-110	Для замены ошиновки и опорных изоляторов между ШР-110 П СШ ОВ-110 и ОВ-110, ШР-110 П СШ ВЛ-103 и В-110 ВЛ С-103, ШР-110 П СШ ВЛ-104 и В-110 ВЛ С-104, для замены приводов на ШР-110 П СШ ОВ-110, ШР-110 П СШ ВЛ-103, ШР-110 П СШ ВЛ-104	РЕК	без условий	с отключением	01:00				11 дн	04.04.19	14.04.19	11 дн	04.04.19	14.04.19
	ПС 110 кВ Лугинцевская	В-110 ВЛ С-104	Для замены ошиновки и опорных изоляторов между ШР-110 П СШ ВЛ-104 и В-110 ВЛ С-104, замены привода на ШР-110 П СШ ВЛ-104.	РЕК	с переводом на ОВ	с отключением	01:00				5 дн	07.04.19	11.04.19	5 дн	07.04.19	11.04.19
	ПС 110 кВ Чилино	СВ-110	Включить СВ-110 ПС 110 кВ Чилино в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Кожевниково (СР ЛР-110 ВЛ С-18) и ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ЛР-110 ВЛ С-18, ШР-110 ОСШ ВЛ С-18). Запитать от Новосибирской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Чилино - Кандаурово (С-21 Чилино - Кандаурово) нагрузку по 7,5 МВт	ЗРР	без условий	без отключения	01:00	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19
ПС 110 кВ Кожевниково	ПС 110 кВ Кожевниково	ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Кожевниково (С-18)	Отключить ВЛ 110 кВ Мельниково-110 - Кожевниково (С-18) в связи с выполнением ремонтных работ на ПС 110 кВ Кожевниково (СР ЛР-110 ВЛ С-18). С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	СР	без условий	с отключением	01:00	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19
	ПС 110 кВ Кожевниково	2 секция 110 кВ	Выполнение среднего ремонта ЛР-110 ВЛ С-18, высоковольтных испытаний ТН-110 кВ 2 сек.	СР	без условий	с отключением	01:00	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19
ПС 110 кВ Мельниково-110	ПС 110 кВ Мельниково-110	ВЛ 110 кВ Левобережная – Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15)	Отключить ВЛ 110 кВ Левобережная - Мельниково-110 с отпайкой на ПС Рыбалово I цепь (С-15) в связи с выполнением ремонтных работ на ПС 110 кВ Мельниково-110 (ЛР-110 ВЛ С-15, СР ШР-110 ОСШ ВЛ С-15). С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	СР	под наведенным напряжением	с отключением	01:00	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19
	ПС 110 кВ Мельниково-110	ВЛ 110 кВ Мельниково-110 – Кожевниково (С-18)	Отключить ВЛ 110 кВ Мельниково-110 - Кожевниково (С-18) в связи с выполнением ремонтных работ на ПС 110 кВ Мельниково-110 (СР ЛР-110 ВЛ С-18, ШР-110 ОСШ ВЛ С-18). С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	СР	без условий	с отключением	01:00	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19
	ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-18	Выполнение среднего ремонта ЛР-110 ВЛ С-18	СР	без условий	с отключением	01:00	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19	2 дн	08.04.19	09.04.19
	ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-15	Выполнение среднего ремонта ЛР-110 ВЛ С-15, ШР-110 ОСШ ВЛ С-15	СР	без условий	с отключением	01:00				4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19

	ПС 110 кВ Мельниково-110	ОВ-110	Выполнение среднего ремонта ШР-110 ОСШ ОВ-110	СР	без условий	с отключением	01:00	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19
	ПС 110 кВ Мельниково-110	ОСШ 110 кВ	Выполнение среднего ремонта ШР-110 ОСШ ВЛ С-15, ШР-110 ОСШ ВЛ С-18, ШР-110 ОСШ ВЛ С-71, ШР-110 ОСШ ОВ-110	СР	без условий	с отключением	01:00	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19	4 дн	08.04.19	11.04.19
ПС 110 кВ Лугинская	ПС 110 кВ Лугинская	В-110 ВЛ С-103	Проверка устройств РЗА	ВПр	с переводом на ОВ	с отключением	01:00	5 дн	08.04.19	12.04.19	5 дн	08.04.19	12.04.19	5 дн	08.04.19	12.04.19
ПС 110 кВ Мельниково-110	ПС 110 кВ Мельниково-110	В-110 ВЛ С-18	Выполнение среднего ремонта ШР-110 ОСШ ВЛ С-18	ВПр	без условий	с отключением	01:00	3 дн	09.04.19	11.04.19	3 дн	09.04.19	11.04.19	3 дн	09.04.19	11.04.19
ПС 110 кВ Лугинская	ПС 110 кВ Лугинская	В-110 ВЛ С-103	Для замены ошинок и опорных изоляторов между ШР-110 П СШ ВЛ-103 и В-110 ВЛ С-103, замены привода на ШР-110 П СШ ВЛ-103.	РЕК	с переводом на ОВ	с отключением	01:00				4 дн	11.04.19	14.04.19	4 дн	11.04.19	14.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	ОВ-110	Для замены привода на ШР-110 П СШ ОВ-110.	РЕК	без условий	с отключением	01:00				3 дн	14.04.19	16.04.19	3 дн	14.04.19	16.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	Г СШ-110	Для замены приводов на ШР-110 П СШ ОВ-110, ШР-110 П СШ ВЛ-103, ШР-110 П СШ ВЛ-104.	РЕК	без условий	с отключением	01:00				5 дн	14.04.19	18.04.19	5 дн	14.04.19	18.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	В-110 ВЛ С-104	Проверка устройств РЗА	ВПр	с переводом на ОВ	с отключением	01:00	5 дн	15.04.19	19.04.19	5 дн	15.04.19	19.04.19	5 дн	15.04.19	19.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	В-110 ВЛ С-103	Для замены привода на ШР-110 П СШ ВЛ-103.	РЕК	с переводом на ОВ	с отключением	01:00				2 дн	16.04.19	17.04.19	2 дн	16.04.19	17.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	ВЛ 110 кВ Паравель – Лугинская с отпайкой на ПС Тарская II цепь (С-103)	Для капитального ремонта КС-110 ВЛ С-103 на ПС 110 кВ Лугинская. С заземлением ЛЭП во всех распределительных устройствах. С установкой ПЗ после ВЧ-заградителя на месте производства работ.	КР	под наведенным напряжением	с отключением	01:00	1 дн	17.04.19	17.04.19	1 дн	17.04.19	17.04.19	1 дн	17.04.19	17.04.19
	ПС 110 кВ Лугинская	В-110 ВЛ С-104	Для замены привода на ШР-110 П СШ ВЛ-104.	РЕК	с переводом на ОВ	с отключением	01:00				2 дн	17.04.19	18.04.19	2 дн	17.04.19	18.04.19
ПС 110 кВ Типсино	ПАО «ТРК»	ВЛ 110 кВ Белый Яр – Типсино (С-57)	ЗРР в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Типсино (ТР ТН-110 1 сек.). Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Белый Яр - Типсино (С-57), остается под напряжением со стороны ПС 110 кВ Белый Яр	ЗРР	не в транзите	без отключения	01:00	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19
	ПС 110 кВ Колпашево	В-110 ВЛ С-57К	Включить В-110 ВЛ С-57К в связи с ремонтными работами на ПС 110 кВ Типсино (ТР ТН-110 1 сек., КР СВ-110, ТР ТТ-110 СВ-110)	ЗРР	без условий	без отключения	01:00	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19
ПС 110 кВ Типсино	ПС 110 кВ Типсино	СВ-110	Для выполнения капитального ремонта СВ-110 и текущего ремонта на ТТ-110 СВ-110	КР	без условий	с отключением	03:00	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19
	ПС 110 кВ Типсино	1 секция 110 кВ	Для выполнения текущего ремонта ТН-110 1 сек.	ТР	без условий	с отключением	01:00	1 дн	22.04.19	22.04.19	1 дн	22.04.19	22.04.19	1 дн	22.04.19	22.04.19
ПС 110 кВ Лугинская	ПС 110 кВ Лугинская	ОВ-110	Проверка устройств РЗА	ВПр	без условий	с отключением	01:00	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19
ПС 110 кВ Колпашево	ПС 110 кВ Колпашево	В-110 БСК-110	Для выполнения текущего ремонта на ТТ-110 БСК-110 и ТН-110 БСК-110	ТР	без условий	с отключением	01:00	1 дн	23.04.19	23.04.19	1 дн	23.04.19	23.04.19	1 дн	23.04.19	23.04.19
	ПС 110 кВ Колпашево	БСК-110	В связи с ремонтными работами на В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Колпашево	ТР	без условий	с отключением	01:00	1 дн	23.04.19	23.04.19	1 дн	23.04.19	23.04.19	1 дн	23.04.19	23.04.19
	ПС 110 кВ Колпашево	БСК-110	Выполнение высоковольтных испытаний ТН-110 БСК-110	ТР	без условий	с отключением	01:00	1 дн	24.04.19	24.04.19	1 дн	24.04.19	24.04.19	1 дн	24.04.19	24.04.19