
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы

г. Томск									«___» ____________2017 г.


Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора по инвестиционной деятельности Вайсера Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности № 94/1 от 31.05.2016 г., с одной стороны, и «________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда ______________, объявленной извещением от _________ № _____, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _____________№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
акт сдачи - приемки работ - документ о выполнении проектных работ, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, формы КС-2, КС-3);
акт сдачи-приемки отдельного этапа работ – документ о выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ по отдельному этапу;
акт ввода в эксплуатацию - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14);
акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме КС 11);
дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком (акт по форме КС-14), приказ об утверждении акта по форме КС-14;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;
Документация – рабочая, в т. ч. сметная документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик – ПАО «ТРК» г. Томск, пр.Кирова,36;
заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения;
календарный план выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ - приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью, устанавливающей этапы и сроки поставок оборудования, выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, а также стоимость работ и услуг;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;
материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
объекты:
1. ВОЛС ПС 110 кВ Молчановская НПС – ПС 110 кВ Молчаново – РПБ Молчановского РЭС, ДПТ-П-16У(2х8)-20кН, 16ОВ (новое ОС),
2. Маршрутизатор  Cisco CGR2010 w/2GE ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС),
3. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-Plus ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС),
4. Система спутниковой связи ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС),
5. Мультиплексор FG-FOM16L2 ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС),
6. Маршрутизатор Cisco CGR2010 w/2GE ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС),
7. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-Plus ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС),
8. Система бесперебойного питания ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС), расположенные по адресу Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, на основании титула ИПР 2017 г. «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Молчаново - ПС 110 кВ Молчановская НПС (Организация основного цифрового канала диспетчерской связи, основного цифрового канала передачи телеметрической информации по ВОЛС на участке УС Молчановского РЭС)»;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика[footnoteRef:1]; [1:  Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождеия его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.
] 

техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);
техническое задание - документ, содержащий требования к разработке сметной, в т. ч. рабочей документации, определяющий содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам;
товар – наименование оборудования, материалов, иной поставляемой продукции; 
поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 
пусконаладочные работы - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;
поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;
работы – проектные, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии утвержденной проектной документацией «Реконструкция канала ВЧ ЦЭС», разработанной ООО «ГК СвязьИнфоПроект» (приказ об утверждении ПСД №274 от 24.04.2017 г.), осуществить строительно-монтажные работы по Объектам и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены разделом 3 настоящего договора. 
2.3. Подрядчик осуществляет работы по настоящему договору на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации __________________ (СРО). 
2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
Результатом выполнения работ по Договору является выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.
2.5. Применяемые в работе технологии, материалы, оборудование и системы (аппаратно-программные комплексы), перечисленные в приложениях №№ 15, 16 должны быть аттестованы ПАО «Россети». Подрядчик обязан предоставить документальное подтверждение об аттестации оборудования, перечисленного в приложениях №№ 15, 16.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ Подрядчиком выполняется по календарному плану производства работ (приложение № 3) с указанными в нем мероприятиями выполнения работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. 
3.2. Срок начала работ по Договору - в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения настоящего договора.
Срок выполнения работ по настоящему договору не позднее 30.11.2017 года.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объектах является дата утверждения Заказчиком последнего акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение № 14).

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документацией и сроки в соответствии с календарным планом производства работ (приложение №3) и сдать результат работ Заказчику.
4.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами, и правилами. 
4.1.3. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.4. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование (Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново), а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. 
4.1.5. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.
4.1.6. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
4.1.7. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. 
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объекте Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.
4.1.8. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.9. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
4.1.10. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
4.1.11. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
4.1.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
4.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.1.14. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
4.1.15. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 
4.1.16. Вернуть заказчику демонтируемый материал и оборудование на приобъектный склад (Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново), согласно ведомости возврата демонтируемых материалов и оборудования с оформлением акта передачи материальных ценностей Заказчика, полученных при демонтаже, одновременно с подписанием акта выполненных работ, в течение 10-ти рабочих дней по окончанию работ, в соответствии с календарным планом производства работ (Приложение № 3) и локальной сметой.
В случае невозврата демонтируемых материалов в сроки, указанные в договоре, из стоимости выполненных работ удерживается стоимость не возвращённых материалов из расчёта 50% стоимости новых материалов такого же типа, марки заменяющего демонтируемый материал».
4.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении №20[footnoteRef:2] к настоящему договору. [2:  Приложение исключается из договора в случае отсутствия привлекаемых субподрядчиков после проведения торгово-закупочной процедуры.] 

Подрядчик обязан представить Заказчику контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки соответствия требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ (в том числе свидетельства о допусках к соответствующим видам работ, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) и т.п.) до момента заключения договора с субподрядчиком.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить копии заключенных договоров субподряда, а также отчет о ходе выполнения работ субподрядными организациями.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.
4.5. Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.
Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением данных требований, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.
4.6. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику на бумажном носителе информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов по форме, утвержденной в Приложении № 19 к Договору.
4.7. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов. 
4.8. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
4.9. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору иностранных граждан Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика надлежащим образом оформленные разрешения на работу иностранных граждан.  При отсутствии у иностранных граждан разрешений на работу, последние к выполнению работ по договору не допускают.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Представить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора рабочую документацию по Объектам.
5.2. Обеспечить доступ персоналу Подрядчика на объекты Заказчика в согласованные с ним сроки. 
5.3. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
5.4. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.
5.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
Периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии Ведомостью расчета договорной цены (приложение № 1), которая составляет ________ (_____________) рублей, в том числе НДС (18%) составляет _______ (_____________). 
Примечание: цена договора не может превышать 3 766 476,02 (Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 02 коп., в соответствии с утвержденной ИПР, в том числе НДС (18%) в сумме 574 547,19 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей 19 коп.
 (примечание показывается для справки, уточняется после проведения торгово-закупочных процедур согласно протокола ЦЗО).
6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены настоящего договора, за свой счет. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 
6.3. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.
6.4. Все непредвиденные расходы, при приемке выполненных работ принимаются по фактически выполненным работам в размере, не превышающем лимит, определенный сметами к договору.
В случае исполнения договора Стороны вправе увеличить не более чем на 10% предусмотренную договором стоимость

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора аванс в размере 15 % (пятнадцати) процентов от стоимости работ по Объектам, что в сумме составляет __________ (указать прописью) рублей, в соответствие с графиком финансирования работ (Приложение № 2), в том числе НДС (18 %) составляет __________ (указать прописью) рублей, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса в соответствии с разделом 20 настоящего Договора (Приложение № 17).
Примечание: сумма аванса не может превышать 564 971,40 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 40 коп., в том числе НДС (18%) составляет 86 182,08 (Восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 08 коп. 
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:
-копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов и оборудования;
-счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;
-платежные поручения на оплату материалов и оборудования.
В течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предъявить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик за каждый день просрочки уплачивает Заказчику пени. Пеня определяется в процентах от суммы НДС, которая должна была подлежать налоговому вычету, предусмотренному ст. 171 НК РФ, на основании счета-фактуры. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
7.2. Платежи в размере оставшихся 85% (восьмидесяти пяти) процентов от стоимости работ по Объектам, что в сумме составляет ______ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% составляет _______ (________________) рублей __ копеек, выплачиваются после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (Приложение № 14) при условии предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов, подписанных уполномоченными лицами:
- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 9);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 10);
- акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (Приложение № 13);
- акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 (Приложение № 14);
- общего журнала работ по форме КС-6 (Приложение № 11);
- журнала учета выполненных работ по форме КС-6а (Приложение № 12);
- сертификатов, технических паспортов, аттестатов и других документов, удостоверяющих качество поставленного оборудования;
- акта сверки взаимных расчетов;
- предоставления счетов-фактур на выполненные работы.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Примечание: сумма окончательного платежа не может превышать 3 201 504,62 (Три миллиона двести одну тысячу пятьсот четыре) рубля 62 коп., в соответствии с графиком финансирования работ (Приложение №2), в том числе НДС 18% в сумме 488 365,11 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 11 коп.
7.3. Погашение аванса производится путем удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.
7.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ (Приложение №2), путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 
7.5. Моментом оплаты по договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7.7. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком после подписания актов сдачи-приемки работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трёх) рабочих дней.
Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново), материалов и оборудования,  необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.
9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад (Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново).
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение, а также транспортировка материалов и оборудования со склада до объекта осуществляются за счет Подрядчика.
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: ГОСТ, ТУ предъявляемым при аттестации данного вида оборудования (материалов), а также требованиям содержащихся в проектной документации. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново), несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново), несет Подрядчик. 
9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново).
9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:
три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные печатью Подрядчика;
извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;
один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;
один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/ Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;
заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);
сертификат качества завода-изготовителя;
разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.
9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения. 
Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку «Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.
9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
Приемка оборудования на приобъектный склад (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-14. 
Передача оборудования с приобъектного склада (расположен по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново) для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-15.
9.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков / некомплектности материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 
9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
9.13. Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.
9.14. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы по объекту на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и №КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;
изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ на объекте.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по объекту и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом производства работ (приложение № 3) к настоящему Договору с оформлением актов выполненных работ по форме № КС-2 (Приложение № 9) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Приложение № 10), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) (Приложение № 12) в соответствии с локальной сметой, утвержденной Заказчиком, в пределах цены Договора. 
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.3. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки выполненных работ по объекту/этапу, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2) (Приложение № 9), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) (Приложение № 10), журнал производства работ по форме № КС-6 (Приложение № 11), журнал учета выполненных работ по форме №КС-6А (Приложение №12), акта сдачи-приемке отдельного этапа работ (при приемке работ поэтапно) акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.4. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акты о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам № КС-2, № КС-3) (Приложения №№ 9, 10 и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.7. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 16. 
11.8. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.9. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
11.10. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
11.11. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
11.12. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)

12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.
12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.
12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности продукции к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.
Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.
12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованным Подрядчиком с Заказчиком.

13. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

13.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).
13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
13.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
	
14. Право собственности

14.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14. 
14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
14.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 
14.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.  
14.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
15. Права на результаты интеллектуальной деятельности

15.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - штраф в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
	за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства;
за нарушение условий соглашения по безопасности труда (Приложение № 8) - штраф в размере 0,2% от цены Договора, а также в случае нарушения Подрядчиком правил охраны труда (Приложение № 8) Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 
16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.
16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штраф за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
16.5. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
16.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
16.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
16.8. Указанные в Договоре пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.

 17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
17.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

18. Разрешение споров между Сторонами[footnoteRef:3] [3:  При заключении договоров с контрагентом, принадлежащем к группе компаний ПАО «Россети»] 


18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров
18.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.10.2015 №206.
18.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
18.4. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:
	задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
	систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
	несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
	аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО); 
	получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
	непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом 20 настоящего Договора;
	по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
19.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже. 
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.
19.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней. 
19.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 

20. Обеспечение обязательств Подрядчика

20.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться:
- безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100% (ста) процентов от суммы авансовых платежей по проектным, строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и поставке оборудования.
Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.
Срок платежа по банковской гарантии в пользу Покупателя должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления Покупателем соответствующего заявления с приложением документов, подтверждающих факт неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору либо заявления об одностороннем отказе Поставщика от исполнения Договора.
Срок окончания безотзывной банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей должен быть установлен не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты завершения работ, указанной в п.3.2 настоящего Договора.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть выдана банком, собственный капитал которого превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы гаранта превышают, либо равны 50 млрд. рублей, либо банком, осуществляющим кредитование юридических лиц, входящих в Группу компаний Россети.
При этом банк, выдающий банковскую гарантию, должен отвечать всем нижеследующим требованиям:
- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;
- кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;
- кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;
- отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 (двадцати четырех) месяцев.
В случае приостановления/отзыва лицензии банка-гаранта, а также в случае если гарант перестал соответствовать требованиям Общества к банкам-гарантам либо при наличии публичной информации о рисках утраты платежеспособности или существенном ухудшении финансовой устойчивости банка-гаранта Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события заменить банковскую гарантию, предоставив новую банковскую гарантию, соответствующую вышеуказанным требованиям.
В случае, если в результате исполнения/изменения договора срок действия банковской гарантии перестает покрывать срок исполнения основного обязательства, обеспеченного гарантией, и 60 (шестидесяти) дней по окончании указанного срока, Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события заменить либо продлить банковскую гарантию.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению/замене/продлению банковских гарантий Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а также вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости договора.
Возврат оригинала банковской гарантии контрагенту осуществляется по инициативе контрагента в следующих случаях:
если контрагентом исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия;
при замене банковской гарантии;
по истечении срока действия банковской гарантии.
Возврат контрагенту банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.
Оригинал банковской гарантии выдается представителю контрагента, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон и в котором в обязательном порядке отражаются номер, дата, сумма банковской гарантии, банк-гарант, Ф.И.О. передающего и принимающего лиц, реквизиты документов, подтверждающих полномочия представителя контрагента, дата подписания акта приема-передачи.
20.2. По требованию Заказчика и с согласованной им страховой организацией взамен банковской гарантии Подрядчик может заключить договор страхования для обеспечения гарантии на возврат аванса.

21. Конфиденциальность

21.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в результате исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет с даты окончания его действия.
21.2. Стороны обязуются охранять полученную конфиденциальную информацию своими силами и за свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
21.3. Сторона, получившая по настоящему Договору сведения, отнесенные ее обладателем к конфиденциальной информации не вправе сообщать их третьим лицам без письменного согласия передавшей стороны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации обязательна в силу закона.
21.4. В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон в течение срока действия принятых на себя обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по настоящему Договору, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга и принять меры к сохранению полученной информации или уничтожить ее в течении 14 (четырнадцати) дней с момента такого уведомления
21.5. По истечении срока действия принятых по настоящему договору обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, принявшая ее сторона обязана вернуть полученные сведения их обладателю и/или уничтожить их
21.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменном виде об известном им факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего Договора.
21.7. Заказчик вправе самостоятельно выбирать порядок передачи информации на основании требований внутренних распорядительных документов.
21.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 22, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
21.9. Заказчик вправе обрабатывать полученные от Подрядчика персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). Подрядчик, передающий персональные данные, обязан предварительно получить согласие субъекта персональных данных на их обработку.
21.10. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.
21.11. В случае направления работников Подрядчика в командировку в рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан направить письмо в адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения работников, направляемых в командировку.
21.12. Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика копии паспортов (страницы 2,3, страницы с информацией о регистрации) сотрудников Подрядчика, в том числе сотрудников субподрядных организаций, работающих на объектах ПАО «ТРК» с подтверждением наличия согласий на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК» (Приложение №18).

22. Толкование

22.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
22.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
22.3. При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
	настоящий Договор;
	протокол о результатах закупки;
	извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
	предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
	протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

23. Целостность Договора

23.1. Настоящий Договор представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

24. Особые условия. Заключительные положения

24.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
24.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
24.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 26, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
25.4. В процессе исполнения настоящего договора Стороны вправе обмениваться документами (Договором, счетами, счетами-фактурами, актами, заявками и т.п.) с использованием факсимильной связи и электронной почты. При этом документы будут считаться равными по юридической силе с оригиналами до поступления направляемых почтовой связью оригиналов. Оригиналы документов стороны обязуются направлять почтовой связью в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания. 
25.5. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Поставщика с приложением подтверждающих документов.
24.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
24.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
24.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
24.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются путем подписания Дополнительных соглашений, которые с даты подписания становятся его неотъемлемой частью. 

25. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

25.1. Приложение № 1 - Ведомость расчета договорной цены.
25.2. Приложение № 2 - График финансирования работ.
25.3. Приложение № 3 - Календарный план производства работ.
25.4. Приложение № 4 – Сводный сметный расчет стоимости строительства.
25.5. Приложение № 4.1 – Локальный сметный расчет № 02-01-01.
25.6. Приложение № 4.2 – Локальный сметный расчет № 02-01-02.
25.7. Приложение № 4.3 - Локальный сметный расчет № 02-01-03.
25.8. Приложение № 4.4 - Локальный сметный расчет № 02-02-01.
25.9. Приложение № 4.5 - Локальный сметный расчет № 02-03-01.
25.10. Приложение № 4.6 - Локальный сметный расчет № 02-04-01.
25.11. Приложение № 4.7 - Локальный сметный расчет № 02-05-01.
25.12. Приложение № 4.8 - Локальный сметный расчет № 02-06-01.
25.13. Приложение № 4.9 - Локальный сметный расчет № 02-07-01.
25.14. Приложение № 4.10 - Локальный сметный расчет № 02-08-01.
25.15. Приложение № 4.11 - Локальный сметный расчет № 09-08-01.
25.16. Приложение № 5 - Техническое задание.
25.17. Приложение № 6 – Сводная ведомость основного оборудования.
25.18. Приложение № 7 – Антикоррупционная оговорка.
25.19. Приложение № 8 – Соглашение по безопасности труда.
25.20. Приложение № 9 - Форма акта КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».
25.21. Приложение № 10 – Форма акта КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
25.22. Приложение № 11 – Форма акта КС-6 «Общий журнал работ».
25.23. Приложение № 12 – Форма акта КС-6а «Журнал учета выполненных работ».
25.24. Приложение № 13 – Форма акта КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта».
25.25. Приложение № 14 - Форма акта КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».
25.26. Приложение № 15 – Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации.
25.27. Приложение № 16 – Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации.
25.28. Приложение № 17 - Форма банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору.
25.29. Приложение № 18 - Форма Согласия на обработку и передачу персональных данных третьей стороне.
25.30. Приложение № 19 - Форма предоставления информации о цепочке собственников
Подрядчика.
25.31. Приложение № 20 - Форма списка субподрядных организаций.


26. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 
	Подрядчик:



	ПАО «ТРК»
Юридический адрес: 634041 г. Томск,
пр. Кирова,36
ИНН 7017114672  КПП 701750001 
р/сч 40702810600000008855
в ф-ле ГПБ (ПАО) в г. Томске
к/сч 30101810800000000758   
БИК 046902758
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Общие положения
Полное наименование: Техническое перевооружение ПС 110 кВ Молчаново - ПС 110 кВ Молчановская НПС (Организация основного цифрового канала диспетчерской связи, основного цифрового канала передачи телеметрической информации по ВОЛС на участке УС Молчановского РЭС).
Настоящее Техническое задание является основным документом для подготовки конкурсной документации, заключения Договора на выполнение работ и определяет основные технические требования.

[bookmark: _Toc266369805]1. Цель технического перевооружения ПС 110 кВ Молчаново – ПС Молчановская НПС		Целью работ по реконструкции каналов связи является, организация основных и резервных каналов передачи голосовых данных и данных телемеханики между:
 	ПС Молчановская НПС - ОДГ Молчановского РЭС, ДС ЦУС ТРК, РДУ.  
	Для управления сложным многофункциональным организмом электросетей необходима большая и весьма надежная сеть каналов связи для передачи информации между энергетическими объектами. Целью проекта является установка современного оборудования связи, повышение качественного уровня при решении следующих основных технологических, организационных и экономических задач:
1. повышение эффективности диспетчерского управления;
1. улучшение ведения режимов и производственных процессов;
1. ускорение ликвидации нарушений и аварий;
1. повышение экономичности и надежности работы электроустановок;
1. снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования объектов электроснабжения и возможности оперативного управления;
1. повышение надежности и устойчивости работы системы электроснабжения за счет наличия полной и оперативной информации о работе оборудования.
1. обеспечение возможности подробного, ретроспективного анализа режимов работы оборудования связи.

2. [bookmark: _Toc266369806]Место, сроки и условия выполнения работ

Оборудование связи устанавливается на объектах: ПС «Молчановская НПС» (ПАО «ТРК»), ПС «Молчаново» (ПАО «ТРК»), РПБ Молчановского РЭС (ПАО «ТРК»). При реконструкции канала ВЧ ЦЭС (создании канала связи ЦЭС) создаются новые объекты основных средств: 
ПС 110 кВ Молчановская НПС:
1. ВОЛС ПС 110 кВ Молчановская НПС – ПС 110 кВ Молчаново – РПБ Молчановского РЭС, ДПТ-П-16У(2х8)-20кН, 16ОВ (новое ОС)
2. Маршрутизатор Cisco CGR2010 w/2GE ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС)
3. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-Plus ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС)
4. Система спутниковой связи ПС 110 кВ Молчановская НПС (новое ОС)
ПС 110 кВ Молчаново:
5. Мультиплексор FG-FOM16L2 ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС)
6. Маршрутизатор Cisco CGR2010 w/2GE ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС)
7. Коммутатор Cisco Catalyst 2960-Plus ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС)
8. Система бесперебойного питания ПС 110 кВ Молчаново (новое ОС)


[bookmark: _GoBack]


Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, комплексные испытания и ввод в эксплуатацию выполняется согласно утвержденного Заказчиком и Исполнителем плана-графика выполнения работ.
Срок поставки основного оборудования, монтажных материалов не должен превышать 14 недель.

3. [bookmark: _Toc266369807]Объем выполнения работ
	Исполнитель должен выполнить следующие работы:
· предоставить и согласовывать с Заказчиком план - график выполнения работ;
· выполнить поставку основного оборудования и материалов в соответствии с проектной документацией;
· в соответствии с проектной документацией выполнить строительно-монтажные работы; 
· провести настройку и параметрирование приборов, адаптацию прикладного программного обеспечения и выполнить пуско-наладочные работы оборудования связи;
· сдать оборудование связи Заказчику в опытную эксплуатацию;
· по результатам опытной эксплуатации устранить выявленные дефекты;
· сдать оборудование связи Заказчику (при необходимости - филиалу ПАО «СО ЕЭС» - по обоснованному требованию Заказчика) в промышленную эксплуатацию;
· [bookmark: _Toc266369809]организовать обслуживание оборудования связи в течение гарантийного периода эксплуатации (не менее одного года).

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
		Работы выполняются материалами Исполнителя по согласованным спецификациям на основании проектно-сметной документацией. Исполнитель выполняет поставку основного оборудования и монтажных материалов на предприятие Заказчика, а Заказчик принимает и обеспечивает сохранность оборудования во время проведения строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и опытной эксплуатации. 

5. [bookmark: _Toc266369810]Технические требования
5.1. [bookmark: _Toc266369811]Общие требования
		Оборудование связи устанавливается в металлических коммуникационных шкафах 19”. Оборудование связи позволяет организовать:
- на участке ПС «Молчановская НПС» - РПБ Молчановского РЭС, ЦУС ПАО «ТРК» основные оптические каналы диспетчерской связи и телемеханики. 
- на участке ПС «Молчановская НПС» - ЦУС ПАО «ТРК» резервные спутниковые каналы диспетчерской связи и телемеханики.
		Все оборудование должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 2003г., Регламенту обмена технологической информацией в зоне диспетчерской ответственности системного оператора и иметь все необходимые сертификаты и разрешения, в т.ч. от ПАО «ФСК ЕЭС» (ПАО «Россети»).



5.2. [bookmark: _Toc266369813]Требования к оборудованию связи 
[bookmark: _Toc266369815][bookmark: _Toc251251641]Оптический мультиплексор FG-FOM16L2 
	Параметр
	Значение

	Оптический интерфейс:
	

		Два оптических SFP-интерфейса
	

	Линейная скорость
	

	Соответствие
	

	
	

	
	

	Резервирование
	



		155 Мбит/с

	G.707, G.957

	S-1.1 (до 20 км)


	

	1+0, 1+1 с MSP, SNCP




	Интерфейс Е1:
	

		Количество интерфейсов
	

	Тип разъема
	

	Сопротивление
	

	Скорость
	

	Линейный код
	

	Соответствие
	

	Фазовые дрожания
	



		8

	RJ-45 розетка

	120 Ом

	2048 кбит/с ±50 ppm

	HDB3

	G.703

	в соответствии G.742, G.823




	Интерфейс Fast Ethernet:
	

		Количество интерфейсов
	

	Тип интерфейса
	

	Тип разъема
	

	Соответствие
	



		4 встроенных Layer 2 switch

	10/100BaseT в соответствии с 802.3 и 802.3u

	RJ-45 розетка

	802.1q, 802.1p, G.7041/Y1303 (GFP), G.7042/Y1305, 802.1w




	Питание:
	

		Постоянное
	

	Переменное

	

	Потребляемая мощность
	



		-36...-72 В резервированный блок питания

	~220 В 50Гц

	не более 60 Вт





Спутниковый модем Evolution X1
	Параметр
	Значение

	Конфигурация сети
	

		Прямой канал 
	

	Обратный канал
	

	Модуляция
	

	Диапазон
	



		DVB-S2/ACM, до 145 Мбит/с

	АTDMA до 4 Мбит/с

	QPSK, 8PSK, 16APSK

	Ku, C




	Интерфейс:
	

		Спутниковая связь
	

	


Данные
	

	Поддерживаемые протоколы
	

	
	



		TxIF: Type-F, 950-1700 МГц, 0 dBm/-30 dBm

	RxIF: Type-F, 950-2150 МГц,   -5 dBm/-65 dBm

	LAN 10/100 Ethernet

	ТCP, UDP, ICMP, NAT/PAT, DHCP




	Питание:
	

		Переменное
	

	Потребляемая мощность
	



		~110-240В 50Гц

	не более 100 Вт





5.3. Кабельная проводка		
Все электрические проводки выполнить силовым кабелем с медными жилами негорючего исполнения. Кабели проложить по существующим или вновь организуемым лоткам и пространстве под фальшполом. При совместной прокладке кабелей системы автоматизации следует соблюдать минимальные расстояниями между кабелями согласно ПУЭ.

5.4. [bookmark: _Toc227661827][bookmark: _Toc227662019][bookmark: _Toc227662066][bookmark: _Toc227662169][bookmark: _Toc227662337][bookmark: _Toc227662421][bookmark: _Toc227662512][bookmark: _Toc227662556][bookmark: _Toc227662872][bookmark: _Toc227662997][bookmark: _Toc251251644][bookmark: _Toc266369816]Заземление
[bookmark: _Toc227656900][bookmark: _Toc227661828][bookmark: _Toc227662020][bookmark: _Toc227662067][bookmark: _Toc227662170][bookmark: _Toc227656901][bookmark: _Toc227661829][bookmark: _Toc227662021][bookmark: _Toc227662068][bookmark: _Toc227662171]Корпус шкафов (щитов) заземлить медными проводниками на заземляющую магистраль соответствующего помещения. Экраны кабелей заземлить только со стороны щитов управления, во избежание образования контуров распространения помех.

5.5. [bookmark: _Toc266369817]Электроснабжение средств системы автоматики
Оборудование подключить к существующей сети переменного тока с фазным напряжением (220+22/-33) В, частотой (50+1) Гц. Все оборудование обеспечивается бесперебойным электропитанием от существующих или проектируемых ИБП. Система гарантированного электропитания должна обеспечивать работоспособность не менее, чем 4 часа.

5.6. [bookmark: _Toc266369818]Требования к программному обеспечению
	Управление оборудованием должно быть организовано на базе персонального компьютера с операционной системой Windows XP и выше, при помощи программного обеспечения (ПО). ПО должно обеспечивать возможность, как локальное, так и удаленное управление оборудованием (с использованием протокола SNMP).

5.7. [bookmark: _Toc128829902][bookmark: _Toc95019470][bookmark: _Toc95019008][bookmark: _Toc266369819]Требования к стандартизации и унификации
Программно-технические средства, входящие в состав оборудования, должны быть серийными, унифицированными.
В состав оборудования Исполнитель должен включить монтажные приспособления и специальный инструмент для выполнения всех операций по сборке, монтажу, поверке и ремонту оборудования подсистемы, которые не могут быть выполнены стандартным инструментом.
5.8. [bookmark: _Toc95019471][bookmark: _Toc95019009][bookmark: _Toc128829903][bookmark: _Toc266369820]Требования к гарантийному обслуживанию
Срок гарантии, установленный Исполнителем, должен составлять не менее 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию.
Гарантии должны распространяются на все детали и узлы оборудования.
Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.
Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя агрегата, необходимое на устранение гарантийного дефекта.
Изготовитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявке Заказчика, оформленных отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования.
Исполнитель может взять на себя дополнительные обязательства по проведению регламентных работ в послегарантийный период, в согласованные с Заказчиком сроки.
5.9. [bookmark: _Toc128829904][bookmark: _Toc95019472][bookmark: _Toc95019010][bookmark: _Toc266369821]Требования к составу эксплуатационной документации
Оборудование должно сопровождаться полным комплектом эксплуатационной документации, в который должны входить:
1. техническое описание и инструкция по эксплуатации;
1. технические паспорта каналов связи; 
1. перечень возможных неисправностей и способы их устранения;
1. проект организации автоматизированных каналов;
1. схемы соединений внешних проводок;
1. планы расположения внешних проводок и кабельных трасс;
1. кабельные журналы;
1. спецификации оборудования, изделий и материалов.

5.10. [bookmark: _Toc128829906][bookmark: _Toc101941545][bookmark: _Toc266369822]Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов автоматизированного оборудования
Эксплуатация оборудования связи должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Виды технического обслуживания, их регламент, ремонт, условия хранения должны соответствовать эксплуатационной документации на оборудование в целом и ее составные части.

5.11. [bookmark: _Toc128829913][bookmark: _Toc266369823]Эргономические требования
Компоновка элементов оборудования связи должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049.
Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности.
Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и монитор подсистемы должны быть расположены на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12-20049. 

5.12. [bookmark: _Toc266369824]Требования безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током технические средства оборудования связи должны относиться к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Заказчик обеспечивает допуск специалистов Исполнителя на подстанции и сопровождение проведения работ.
Штатное заземление цифрового оборудования связи должно быть подключено к общему контуру заземления подстанции. 
В части противопожарной безопасности должны учитываться требования ГОСТ12.1.004-91 и СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14).

6. [bookmark: _Toc266369825]Требования к подрядчикам
Наличие всей необходимой техники и инструмента для ведения строительства и монтажа цифрового оборудования связи, а также наличие оборудования для настройки и калибровки. Наличие свидетельства СРО о допуске на выполнение данных работ.
Дополнительные требования к подрядчикам регламентируется конкурсной документацией.

7. [bookmark: _Toc266369826]Требования к безопасности выполняемых работ
Работы должны выполняться в соответствии с действующими, в данной области СНиП, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации» 2003г. а также соответствовать ГОСТам, ОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала.

8. [bookmark: _Toc266369827]Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание
	Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 12 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.
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Приложение № 7
к Договору №_________________
от "____"___________ 2017 г.



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА


1. Подрядчик известно о том, что ПАО «ТРК» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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                                                                                                        Приложение № 8
к Договору №___________
от "____"_________ 2017 г.


Соглашение по безопасности труда
г. Томск                                                                                               «___» _________ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее - владелец электроустановки), в лице _______________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" (далее – командирующая организация, строительно-монтажная организация), в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, , заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Область применения

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на Подрядчика, выполняющего подрядные работы по техническому обслуживанию электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения и Заказчика, осуществляющего приемку работ и допуск персонала Подрядчика к работам на электроустановках.

2. Основные понятия и определения

Командированный персонал -  работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке.
  
3. Предмет соглашения

По настоящему соглашению Подрядчик обязуется обеспечить безопасность и охрану труда работников, выполняющих подрядные работы на объектах Заказчика, а Заказчик в свою очередь обязуется, в соответствии с условиями настоящего соглашения, способствовать безопасному выполнению работ персоналом Подрядчика.

4. Обязанности Сторон

4.1. По настоящему соглашению Подрядчик обязан:
4.1.1. Перед началом работ представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности, а также (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач) совместно с представителем Заказчика составить акт-допуск производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами. 
4.1.2. В течение 5 (пяти) дней до планируемой даты проведения работ подать заявку Заказчику.
4.1.3. 1 вариант (Указывается в случае организации работ командированного персонала) 
Подготовить сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель командировки, а также перечень работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.
Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченный им работник) Заказчика.
2 вариант (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач)
 Обеспечить прохождение вводного и первичного инструктажа персонала по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.
4.1.4. 1 вариант: (Указывается в случае организации работ командированного персонала) Обеспечить прохождение вводного и первичного инструктажей по безопасности труда командированного персонала по прибытии на место командировки. Командированный персонал должен быть ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.
2 вариант: (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач)
Обеспечить прохождение вводного и первичного инструктажа персонала Подрядчика по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов по прибытии персонала на место проведения работ, а также обеспечить прохождение работников, имеющих право выдачи нарядов и право быть руководителями работ, дополнительного инструктажа по схемам электроустановок.
4.1.5. Выдать наряд-допуск по форме, установленной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
4.1.6. (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач).
Совместно с представителем Заказчика составить акт-допуск в соответствии с п. 47.3 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.
4.1.7. Фиксировать в журналах регистрации инструктажей СМО проведение инструктажа персонала.
4.2.  По настоящему соглашению Заказчик обязан:
4.2.1. (Указывается в случае организации работ командированного персонала) Осуществляет предоставление командированному персоналу (персоналу) Подрядчика права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ посредством резолюции на письме командирующей организации (Подрядчика) или ОРД организации (обособленного подразделения).
4.2.2. 1 вариант (Указывается в случае организации работ командированного персонала).
Провести первичный инструктаж командированного персонала, при этом, работник, осуществляющий инструктаж должен быть из числа административно-технического персонала, имеющего группу V, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющего группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.
Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей.
2 вариант (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач).
Провести вводный и первичный инструктаж персонала Подрядчика по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов по прибытии персонала на место проведения работ, а также обеспечить прохождение работников, имеющих право выдачи нарядов и право быть руководителями работ, дополнительного инструктажа по схемам электроустановок.
4.2.3. (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач).
Совместно с представителем Подрядчика составить акт-допуск в соответствии с п. 47.3 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее Правила) производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.
4.2.4. (Указывается при допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач).
Проводить первичный допуск к работам на территории организации. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником Подрядчика, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ Подрядчика разрешает приступить к работе.

5. Ответственность сторон
5.1. Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 46.3 Правил, а также за соблюдение им Правил. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током.
5.2.  Заказчик, в электроустановках которого производятся работы командированным персоналом, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

6. Особые условия

6.1. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются Заказчиком. На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
6.2.  Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Подрядчика по форме, установленной действующим сводом правил.
6.3.  Допуск персонала Подрядчика к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из числа персонала Заказчика, и ответственный руководитель работ Подрядчика. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика.
6.4.  К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ Подрядчика, который затем должен сам производить допуск остального персонала Подрядчика.
6.5.  Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководителя работ Подрядчика и под надзором наблюдающего из персонала Заказчика.
Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего Заказчика, после установки заземлений, выполняемой в соответствии с требованиями Правил.
6.6.  Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 Правил и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в Правилах.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (_____________)

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.



Приложение № 13
к Договору №________________
от "____"___________ 2017 г.
форма № КС- 11
АКТ №
приемки законченного строительством объекта
	“
	
	”
	
	
	
	год

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	



	Заказчик в лице
	
	,
	с одной стороны, и исполнитель работ

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	
	



	(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
	
	с другой стороны,

	
	(должность, фамилия, имя, отчество)
	


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)
расположенные по адресу	

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы	
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))
6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
2-я страница формы № КС-11
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-я страница формы № КС-11
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).
15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Исполнитель работ 	Заказчик 
	(генеральный подрядчик, подрядчик)

ЗАКАЗЧИК:
	

ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	

	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (                    )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.


                                                                                                                 Приложение № 14
к Договору №____________
от "____"_________ 2017 г.
форма № КС- 14
УТВЕРЖДАЮ
	

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	АКТ №
	
	
	“
	
	”
	
	
	
	г.


приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322003

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


Местонахождение объекта	

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	
(наименование органа, назначившего комиссию)
	решением (приказом, постановлением и др.) от “
	
	”
	
	
	
	года


УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке по титулу
(наименование объекта и вид строительства)
расположенный по адресу	

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы	
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
2-я страница формы № КС-14
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


3-я страница формы № КС-14

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке	
(наименование объекта)
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	
Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):
	генерального подрядчика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного санитарноэпидемиологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов экологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного пожарного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного архитектурностроительного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	генерального проектировщика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	других заинтересованных органов и организаций
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	

	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:          
	        ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	________________ (Вайсер Е.Л.)
МП
	______________ (                         )
МП

	«_____»_______________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.




Приложение № 15
к договору №___________
от «___» _________ 2017г.


Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), 
подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования
	Наименование вида оборудования

	1.
	Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы

	
	
	Измерительные трансформаторы

	
	
	Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)

	
	
	Трансформаторные подстанции

	
	
	Силовые выключатели

	
	
	Разъединители и заземлители

	
	
	Ограничители перенапряжений

	
	
	Токоограничивающие реакторы

	
	
	Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры

	
	
	Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ

	
	
	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы

	
	
	Комплектные токопроводы

	
	
	Установки резисторные, бетэловые резисторы

	
	
	Кабели силовые, муфты для них

	
	
	Предохранители

	
	
	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)

	
	
	Устройства заземления

	
	
	Опоры ВЛ, фундаменты

	
	
	Провода и грозозащитные тросы

	
	
	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)

	
	
	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей

	
	
	Асинхронизированные компенсаторы

	
	
	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства

	
	
	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.

	
	
	Высоковольтные конденсаторы

	
	
	Жесткая ошиновка

	
	
	Комбинированные устройства

	
	
	АББМ (АББЭ)

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	2.
	Оборудование низкого напряжения
	Генераторы резервных источников питания, в т.ч. дизель-генераторные установки

	
	
	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС

	
	
	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения

	
	
	Аккумуляторные батареи подстанций

	
	
	Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты

	
	
	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные

	
	
	Оборудование и приспособления для ремонта и эксплуатации

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	3.
	Устройства релейной защиты и автоматики
	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики

	
	
	Регистраторы аварийных событий (РАС)

	
	
	Приборы определения места повреждений на линии (ОМП)

	
	
	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ. Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА.

	4. 
	Средства связи
	Системы и оборудование высокочастотной связи

	
	
	Высокочастотные заградители

	
	
	Фильтры присоединения

	
	
	Разъединительные фильтры

	
	
	Системы/оборудование телефонной связи

	
	
	Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи

	
	
	Диспетчерские пульты

	
	
	Волоконно-оптические кабеля связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)

	5.
	Средства контроля, измерений и системы мониторинга
	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования

	
	
	Система мониторинга основного оборудования

	
	
	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ

	
	
	Датчики и преобразователи электрических величин

	
	
	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)

	
	
	Вторичная аппаратура КИП и А

	
	
	Электросчетчики

	
	
	Электрические измерительные приборы

	
	
	Системы централизованного контроля технологических параметров

	
	
	Щиты, панели

	
	
	Поверочная и измерительная аппаратура

	6.
	Автоматизированные и автоматические системы
	Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)

	
	
	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции

	
	
	Программные продукты

	
	
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)-комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса

	
	
	Телемеханические комплексы и устройства телемеханики

	
	
	МП измерительные и управляющие контроллеры

	
	
	Устройства связи с объектом

	
	
	Средства предоставления информации

	
	
	Средства сбора информации

	
	
	Оборудование информационно-вычислительных сетей

	
	
	Программные продукты информационных и управляющих комплексов

	
	
	Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)

	
	
	Системы пожарной сигнализации








	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (                )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.





Приложение № 16
к договору ___________
от «___» _________ 2017 г.




Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования

	1.
	Технологии регулирования напряжения в сетях

	2.
	Технологии повышения управляемости электрических сетей

	3.
	Технологии очистки изоляции по рабочим напряжениям

	4.
	Технологии защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнений

	5.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния оборудования ПС

	6.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния линий электропередачи

	7.
	Технологии плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах

	8.
	Технологии определения мест повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи

	9.
	Телекоммуникационные технологии

	10.
	Технологические информационные системы управления

	11.
	Технологии, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность оборудования подстанций

	12.
	Технологии антикоррозионных покрытий

	13.
	Технологии компенсации реактивной мощности

	14.
	Материалы для защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнения

	15.
	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки

	16.
	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости

	17.
	Полимерные материалы для изолированных и защищенных проводов







	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ (                   )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________2017 г.
	«_____»_______________2017 г.




                                                                                                                     Приложение № 17
                                                                                                                     к Договору №____________
                                                                                                                     от «___» ___________ 2017 г.


ФОРМА банковской гарантии
на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору
г. Томск									   «   »____________2017 г.


БАНК_____________________________именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____________________________________________ настоящим безусловно гарантирует выплату денежных средств в размере, не превышающем _________________________________________по настоящей банковской гарантии, выданной в обеспечение возврата авансовых платежей по договору подряда________________________________________________________________,заключенному между Публичным акционерным обществом «Томская распределительная компания» именуемым в дальнейшем «Бенефициар» и _______________________________, именуемым в дальнейшим «Принципал» на основании Протокола торгов ____________________.
Гарант обязуется по первому требованию Бенефициара уплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней денежную сумму в размере __________________________________________. 
Бенефициар направляет Гаранту письменное требование с указанием, что Принципал ненадлежащим образом исполнил или не исполнил обязательства по возврату авансовых платежей в установленный договором подряда срок _____________________. К требованию должна быть приложена заверенная должностным лицом Бенефициара копия договора подряда _____________________, подписанного уполномоченными лицами, а также копия платежного поручения, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу.
Гарант рассматривает требование Бенефициара в 10-дневный срок и проявляет разумную заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и приложенные к нему документы условиям настоящей гарантии.
Гарантия вступает в силу с ______________ и действует до ________________ включительно.
Предел ответственности Гаранта по гарантии, ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы _________________________________________.
Требование Бенефициара об уплате указанной суммы должно быть представлено в письменной форме по адресу____________________________________________________.
В соответствии с данной гарантией выплата гарантийной суммы должна быть сделана после первого письменного требования Бенефициара без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против Принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения им своих обязательств по возврату аванса по договору подряда_______________.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
Принадлежащее Бенефициару право требования по настоящей гарантии не может быть передано третьему лицу.
Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, а также в других, установленных законодательством случаях.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничена суммой, на которую выдана настоящая гарантия.
Все споры по настоящей гарантии будут решаться путем переговоров сторон, в случае не достижения согласия – Арбитражном суде Томской области.
По окончании срока действия гарантии Бенефициар по требованию Принципала должен вернуть Принципалу оригинал настоящей гарантии.



Подпись                                  ____________________   «     »________ 201_ г.



	
ЗАКАЗЧИК:
	
ПОДРЯДЧИК:



ПАО «ТРК»


_______________ (Вайсер Е.Л.)		              ________________ (___________)
М.П.                                                                               М.П.
«______»___________2017 г.		             «_____»________________2017 г



		[image: ]
Приложение № 18
к Договору №________
от «__» ______ 2017 г.




Согласие
на обработку и передачу персональных данных третьей стороне

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(данные паспорта: серия, номер, дата выдачи и выдавший орган)
даю согласие: (наименование юридического лица), на обработку и предоставление в ПАО «ТРК», (634041, г. Томск, пр. Кирова, 36), в соответствии с договором (дата договора) № (номер договора) следующих моих персональных данных: копии паспорта (все страницы с информацией).
Настоящее согласие действует с даты его подписания до окончания действия указанного договора, или до даты отзыва согласия в письменной форме.

	

ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»



_______________ (Вайсер Е.Л.)
М.П.
«______»___________2017 г.
	

ПОДРЯДЧИК:




________________ (________)
М.П.
«______»___________2017 г.





«____» _______________201__г.       ____________________ 	____________________ 
						  	Фамилия И.О.                        	подпись



Приложение № 19
к договору №_______________ 
от «____» ___________ 2017г.

Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров)
	 
	Информация о собственниках подрядчика (включая конечных бенефециаров)

	 
	 

	 
	наименование  участника закупки
	информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ПОДРЯДЧИК: 										ЗАКАЗЧИК:
                                                                                                                                              ПАО «ТРК»


 ________________ (                         )                                                                                _______________ (Вайсер Е.Л.)       
М.П.                                                                                                                                      М.П.                                                                                                                                  
«______»___________2017 г.                                                                                            «______»___________2017 г.
                                                                                                                                                                                                                   






    Приложение № 20
к Договору № _________
от "_____" ________ 2017 г.


ФОРМА СПИСКА
субподрядных организаций


Заказчик: ПАО «ТРК»
Подрядчик:

	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	



Приложение заполняется на основании результатов проведения торгово-закупочных процедур.

	 ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»




_______________ (Вайсер Е.Л.)	
М.П.
«______»___________2017 г.	
	 ПОДРЯДЧИК: 





________________ (                        )
М.П.
«______»___________2017 г.
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